

Anexo N° 43



SISTEMA ÚNICO DE ADMISIÓN

Avances Plan de Trabajo

Agosto 2013

Área	Objetivos	Plazos	Avance
Gestión	Elaborar Plan de Desarrollo	Septiembre 2013	Pendiente
	Definición Perfiles de cargo	Agosto 2013	Aprobadas propuestas para comité Consultivo
	Selección y contratación recursos humanos	Agosto - Septiembre 2013	Pendiente por presupuesto
	Instalación Física	Septiembre 2013	Acuerdo con UCN Dificultades administrativas y presupuestarias
	Instalación comités	Septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con Rectores G8 • Reunión con Comisión Coordinadora • Invitaciones en proceso • Pendiente nombramiento 3 Vicerrectores CRUCH • Primera sesión 23 de septiembre

Área	Objetivos	Plazos	Avance
Legal	Contar con normativa	Agosto 2013	Lista para aprobación
	Revisión Acuerdos Sistema	Julio - Agosto 2013	Listo, informado al Directorio y al DEMRE
	Análisis Convenios vigentes	Julio 2013	Realizado
	Definición de protocolos	Agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Revisados 20% protocolos DEMRE • Análisis Protocolo de Acuerdo DEMRE – MINEDUC – CRUCH • En proceso redacción protocolos Sistema de Admisión

Área	Objetivos	Plazos	Avance
Calidad	Revisión sugerencias y observaciones informe internacional	Agosto - Septiembre 2013	En Proceso
	Definir agenda de modificaciones de mediano y largo plazo	Octubre 2013	Pendiente
	Evaluación – auditoría proceso admisión 2013	Julio 2013 – Diciembre 2013	Propuesta aprobada por el Directorio Proceso iniciado Agosto
	Monitoreo y evaluación proceso admisión 2014	Julio 2013 – Marzo 2014	Propuesta aprobada por el Directorio
	Identificar y aplicar buenas prácticas internacionales	Agosto – Noviembre 2013	En proceso

Área	Objetivos	Plazos	Avance
Difusión	Contar con sitio web	Agosto 2013	Listo http://sistemadeadmission.consejodirectores.cl/
	Definir estrategia de posicionamiento	Julio - Agosto 2013	Pendiente por contratación
	Definir Agenda de trabajo	Agosto 2013	Aprobada
	Difusión modificaciones de mediano y largo plazo	Octubre 2013	Pendiente